


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с.Новокуровка
В.Е.Гниломедова
Приказ № 129/1 от 21.10.2019г



Дорожная карта

по созданию к функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при ГБОУ СОШ с.Новокуровка

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационный мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» 1.1.1 утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 1.1.2 назначение руководителя Центра; 1.1.3 утверждение штатного расписания; 1.1.4 утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; 1.1.5 разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра	Распорядительный акт по школе	Октябрь 2019 г
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образовательного цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ по школе	Октябрь 2019 г.
3	Определение помещений для зонирования Центра	Приказ по школе	Октябрь 2019 г.
4	Создание интернет – страницы на сайте школы	Страница на сайте школы	Ноябрь 2019г
5	Согласование дизайн- проекта и типового проекта зонирования		Ноябрь 2019г

	помещений		
6	Подбор кадрового состава		Декабрь 2019г
7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	<p>Отчет о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	В течение года
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану ЮЗУ МОиН СО
9	Согласование с администрацией м.р. Хворостянский объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения	Техническое задание	Март 2020 г.
10	Установка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Март- август 2020г.
11	Завершение работ по подготовке помещений в соответствии с брэнд-буком		15 августа 2020г.
12	Семинар совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		Август 2020г.
13	Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре		Август 2020г.
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь 2020г.

15	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020г.
16	Организация и проведение родительского семинара - собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»		Октябрь 2020г.
17	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта		Декабрь 2020г
18	Анализ работы Центра за первое полугодие		Январь 2021г.
19	Организация и проведение школьной научно – практической конференции учащихся начальных и 5-11 классов		Февраль 2021г.
20	Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2020-2021 учебный год		Май 2021г.
21	Организация и проведение педагогического совещания по итогам работы Центра за 2020-2021 учебный год		Июнь – август 2021г.
22	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно
	Информационное освещение в СМИ		Сентябрь 2020- август 2021г.